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FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO 2503780 CÓDIGO
SNIP

2503780 FECHA DE REGISTRO 12/11/2020

NOMBRE DE LA INVERSIÓN MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL PROGRAMA DE
ESTUDIO DE TECNOLOGIA PESQUERA DEL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO "CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR
OLIVERA" - DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR
- DEPARTAMENTO DE TUMBES

ESTADO DE LA
INVERSIÓN

DESACTIVADO
PERMANENTE

TIPO DE
INVERSIÓN

PROYECTO DE
INVERSION

¿SE ENCUENTRA
PROGRAMADO EN
EL PMI?

NO

DATOS GENERALES

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD FORMULADORA (UF) REGION TUMBES-EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
(UEI)

UEI DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN VIABLE    FECHA DE
VIABILIDAD/APROBACIÓN

13/11/2020

LA INVERSIÓN
CORRESPONDE A UN
DECRETO DE EMERGENCIA

NO COSTO DE INVERSIÓN
VIABLE / APROBADO (S/)

2,762,850.00

CADENA FUNCIONAL EDUCACIÓN - EDUCACIÓN
SUPERIOR - EDUCACIÓN

SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA

BENEFICIARIOS
(HABITANTES)

156

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE
TÉCNICO O DOCUMENTO
EQUIVALENTE?

NO    COSTO DE INVERSIÓN
ACTUALIZADO (S/) (a)

2,762,850.00

¿TIENE REGISTRO DE
SEGUIMIENTO?

SI    SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS (S/) (b)

0.00

REGISTRO DE CIERRE MONTO DE CARTA
FIANZA (S/) (c)

0.00

FECHA DE
INICIO DE
EJECUCIÓN

01/03/2021 FECHA DE FIN
DE EJECUCIÓN

01/08/2021 COSTO DE INVERSIÓN
TOTAL (S/) (a+b+c)

2,762,850.00

EJECUCION FINANCIERA

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/114344
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/traeListaEjecucionSimplePublica/2503780
https://ofi5.mef.gob.pe/inviertews/Repseguim/ResumF12B?codigo=2503780
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EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)
EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL
(a)

2,762,850.00 PIM 2022 (c) 0.00

DEVENGADO
ACUMULADO AL 2022 (b)

0.00 DEVENGADO 2022 (d) 0.00

AVANCE FINANCIERO
ACUMULADO (b/a)

0 % AVANCE FINANCIERO 2022
(d/c)

0 %

SALDO POR EJECUTAR (a-
b)

2,762,850.00 SALDO POR DEVENGAR
2022 (c-d)

0.00

FECHA DEL PRIMER
DEVENGADO

FECHA DEL ÚLTIMO
DEVENGADO

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO PIA PIM CERTIFICACIÓN COMPROMISO
ANUAL

DEVENGADO

2021 0.00 163,284.00 0.00 0.00 0.00

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS DEVENGADO ACUMULADO DETALLE

REGION TUMBES-EDUCACION 0.00

CONTRATACIONES

INFOBRAS


